

Plano
de
AÇÃO
2006

BARCELOS

Rede Social de Barcelos



NOTA INTRODUTÓRIA

O Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Barcelos, aprovado em reunião do Conselho Local de Acção Social, no dia 5 de Maio de 2006, definiu 7 projectos estruturantes e 7 eixos de intervenção prioritários para o período de 2006-2009.

Assim, com o presente Plano de Acção para o ano 2006, vemos a continuidade do trabalho que a Rede Social de Barcelos procura implementar.

Este Plano de Acção surge pois, numa linha de continuidade, relativa ao primeiro Plano de Acção e contempla um conjunto de acções a executar no âmbito dos 7 primeiros projectos estruturantes dos 7 eixos de intervenção, desenhados no Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Barcelos.

Os 7 eixos acima referidos representam o consenso e a vontade institucional das 93 entidades parceiras que participam na Rede Social de Barcelos, pelo que a operacionalização destes depende inteiramente do papel fundamental que cada parceiro tem e pode ter na execução das acções previstas neste instrumento.

Temos agora o compromisso de continuar esta parceria, de forma a contribuir para a redução da pobreza, da exclusão social e do desenvolvimento local.

Conscientes que o desenvolvimento tem de ser planeado a partir do local, através da congregação de esforços, rentabilização dos recursos e das parcerias, para fazer de Barcelos um concelho cada vez mais solidário e sempre inclusivo.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos



Fernando Reis



ÍNDICE DO PLANO DE ACÇÃO

Nota Introdutória	Pg. 2
Índice do Plano de Acção 2006	Pg. 3
Contextualização do Plano de Acção 2006	Pg. 4
Plano de Acção dos Projectos Estruturantes	Pg. 6
Plano de Acção da Articulação e Planeamento	Pg. 21
Plano de Acção da Monitorização, Acompanhamento e Gestão do PDS	Pg. 22
Plano de Acção da Avaliação	Pg. 23
Plano de Acção da Divulgação, Comunicação do PDS	Pg. 25
Siglas	Pg. 26



CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO

O presente documento é o Plano de Acção 2006, isto é, para o primeiro ano de vigência do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Barcelos 2006-2009 e apresenta as acções a executar, o cronograma, a responsabilidade dos parceiros e os recursos.

A partir deste instrumento é possível controlar a execução das acções e tornar transparente o processo de cada um dos 7 projectos a desenvolver, assim como dos seus eixos de intervenção prioritários.

O Plano de Desenvolvimento Social não termina com a sua apresentação pública, passa-se sim para a sua implementação, a partir do Plano de Acção, pelo que vem então, operacionalizar as prioridades de intervenção e objectivos para o ano 2006, definidas no Plano de Desenvolvimento Social:

PROJECTO “EDUCAÇÃO-FORMAÇÃO”	EIXO I – QUALIFICAR PARA INSERIR OS JOVENS
A DEFINIR	EIXO II – RECONVERSÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
PROJECTO “EQUIPA DE ALCOOLOGIA”	EIXO III – RESPOSTA INTEGRADA EM ALCOOLOGIA
PROJECTO “CONSULTA DESCENTRALIZADA DO CAT “	EIXO IV – RESPOSTA SOCIAL AOS CONSUMOS ILÍCITOS
PROJECTO OFA	EIXO V – ORGANIZAÇÃO FAMILIAR
PROJECTO EVAS	EIXO VI – ESTILOS DE VIDA ACTIVA
PROJECTO “CUIDADOS CONTINUADOS”	EIXO VII – CUIDAR NO DOMICÍLIO

Assim, as actividades e acções decorrentes do Plano de Desenvolvimento Social serão apresentadas com o objectivo de servir de instrumento de articulação entre os parceiros com responsabilidade na sua execução. No entanto, a construção do Plano de Acção deverá ser realizada anualmente pelo Núcleo Executivo e alguns dos parceiros implicados (qualificadores e interlocutores responsáveis), dinamizado pela figura de coordenação (Técnica da Rede Social) e deve sempre respeitar a lógica do PDS.



Deve ainda, ser definido consensualmente entre todos a delegação de responsabilidades no que se refere aos projectos prioritários, promover a autonomia e articulação de todos os projectos e áreas.

Cabe à coordenação delegar responsabilidades no que se refere aos projectos identificados como prioritários. Deve promover a autonomia e responsabilidade assegurando a articulação de todas as áreas e projectos. Através deste instrumento é possível controlar a execução das acções e tornar transparente o processo.

O Plano de Acção vem apresentar algumas das acções planeadas a executar, definindo o tempo para se executar, responsáveis, parceiros e recursos. No entanto, compete aos parceiros a coordenação das actividades previstas: *Núcleo executivo; Parceria de suporte; Qualificadores e Equipa de trabalho.*

A partir dos princípios do planeamento estratégico, torna-se fundamental apresentar sintacticamente, a operacionalização do Plano de Desenvolvimento Social em 3 Planos de Acção, referentes aos 3 anos estabelecidos 2006/ 2009.

Neste sentido, o Núcleo Executivo da Rede Social construiu, em articulação com os interlocutores responsáveis e respectivas Equipas dos projectos estruturantes, um Plano de Acção a operacionalizar entre Maio de 2006 e Dezembro de 2006.

O presente instrumento estrutura-se da seguinte forma:

- I. Plano de Acção – Projectos Estruturantes**
- II. Plano de Acção – Articulação**
- III. Plano de Acção - Monitorização, Acompanhamento e Gestão do PDS**
- IV. Plano de Acção – Avaliação**
- V. Plano de Acção – Divulgação e Comunicação do PDS**



I. PLANO DE ACÇÃO - PROJECTOS ESTRUTURANTES

PROJECTO ESTRUTURANTE – EDUCAÇÃO – FORMAÇÃO

DESIGNAÇÃO: - CURSOS DE EDUCAÇÃO-FORMAÇÃO –

Objectivo geral

- ▶ Em 2009, o concelho está coberto em 100% com cursos de Educação-Formação

Objectivos específicos

1º - Até Dezembro de 2006, 8 escolas têm o projecto organizado para se fazer a candidatura aos cursos Educação-Formação

2º - Em 2007, 8 escolas candidatam-se a Cursos de Educação-Formação

3º - Em 2008, o concelho está coberto em 100% nas 8 escolas com Cursos de Educação-Formação



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Reunião com 8 escolas	12/ Junho/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Rede Social
2. Contacto com a DREN	Julho/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Rede Social
3. Distribuição pelos agrupamentos e entidades com oferta formativa no concelho	Julho/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Informação relativa
4. Levantamento das informações relativas às candidaturas realizadas	Agosto/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Candidaturas realizadas/ aprovadas
5. Reunião da Equipa de Trabalho	Setembro/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Rede Social
6. Constituição dos grupos de trabalho para as candidaturas	Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Disponibilidade institucional Recursos disponíveis
7. Levantamento das necessidades, interesses dos alunos e dos recursos existentes	Outubro/ Dezembro/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades com oferta formativa	Diagnóstico de necessidades de formação e interesses dos alunos
8. Encontro interinstitucionais com os agrupamentos de escolas	Outubro/ Dezembro/ 2006	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Vontades institucionais
9. Reunião geral	Janeiro/ 2007	Técnica da Rede Social	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Parcerias entre as instituições
10. Reunião com DREN	Abril/ 2007	Técnica da Rede Social Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes	Agrupamentos de Escolas Entidades c/ oferta formativa	Rede Social



PROJECTO ESTRUTURANTE - FORMAÇÃO/ EMPREGO

DESIGNAÇÃO: - RECONVERSÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO –

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Reunião da Equipa de trabalho	Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Equipa de trabalho da “Formação - Emprego”	Rede Social
2. Constituir grupo de trabalho	Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Equipa de trabalho da “Formação – Emprego”	Rede Social
3. Planeamento do projecto estruturante	Novembro/ 2006	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Equipa de trabalho da “Formação – Emprego”	Rede Social



PROJECTO ESTRUTURANTE – “DEPENDÊNCIAS”

DESIGNAÇÃO: – EQUIPA DE ALCOOLOGIA –

Objectivo geral

- ▶ Até 2009, os indivíduos com Problemas Ligados ao Álcool têm acesso a uma resposta integrada ao longo da intervenção

Objectivos específicos

1º - Até Dezembro de 2006, está operacional a Equipa de Alcoologia

2º - Em 2007, existe uma Consulta de alcoologia no concelho

3º - Até Dezembro de 2008, o concelho tem uma intervenção alargada nas escolas e famílias



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Criação de um grupo trabalho para elaborar a proposta da Equipa de Alcoologia	15/ Novembro/ 2005	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	CMB CSSJ CDSS – S.L. de Barcelos Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos Hospital Stª Mª Maior	Vontade institucional
2. Disponibilização de espaço/ Aquisição de espaço para a consulta	1ª semana Junho/ 2006	Centro de Saúde de Barcelos/ Barcelinhos Hospital Stª Mª Maior	Junta de Freguesia de Arcozelo Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos	Espaço
3. Articulação com a Sub- Região de Saúde de Braga	16/Junho/ 2006	Hospital Stª Mª Maior Centro de Saúde de Barcelos/ Barcelinhos	CMB	Protocolo de Colaboração
4. Reunião com a Interlocutora da Alcoologia	20/ Julho/ 2006	Técnica da Rede Social	Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos CDSS-S.L. de Barcelos Casa de Saúde de S. José Hospital Stª Mª Maior CMB	Disponibilidade institucional
5. Levantamento da rede de recursos	Julho/ Agosto/ 2006	Grupo de trabalho	Equipa de trabalho	Rede Social
6. Reunião com Departamento de Psiquiatria do Hospital S. Marcos – Unidade de Alcoologia	Setembro/ 2006	Sub-Região da Saúde de Braga Interlocutora da Alcoologia	Grupo de trabalho	Protocolo de Colaboração
7. Reunião com a Casa de Saúde S. João de Deus	Setembro/ 2006	Sub-Região da Saúde de Braga Interlocutora da Alcoologia	Grupo de trabalho	Protocolo de Colaboração Recursos logísticos



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

8. Definição do quadro de respostas para o tratamento/internamento	Setembro/ 2006	Casa de Saúde de S. José	Casa de Saúde de S. João de Deus	Espaço
9. Formação de técnicos	Setembro/ Novembro/ 2006	Grupo de trabalho	Equipa de Alcoologia	Rede Social CRAN
10. Formação dos técnicos da Equipa	Setembro/ Novembro/ 2006	Grupo de trabalho	Equipa de Alcoologia	CRAN Centro de Saúde de Barcelos
11. Envolvimento dos médicos de família	Outubro/ 2006	Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos	Equipa de Alcoologia	Centro de Saúde de Barcelos
12. Protocolar o circuito de respostas	Outubro/ 2006	Grupo de trabalho	Equipa de Alcoologia	Técnicos das instituições
13. Reunião da Equipa de trabalho	Outubro/ 2006	Grupo de trabalho	Equipa de Alcoologia	Rede Social
14. Elaboração do Acordo de parceria	Novembro/ 2006	Técnica da Rede Social	Equipa de Alcoologia	Disponibilidade institucional: técnica



PROJECTO ESTRUTURANTE – “DEPENDÊNCIAS”

DESIGNAÇÃO: - CONSULTA DESCENTRALIZADA DO CAT –

Objectivo geral

- ▶ Em 2009, o concelho está a responder ao nível das consultas aos toxicodependentes 5 dias por semana

Objectivo específico

- 1º - Em 2006, existe em Barcelos uma Consulta Descentralizada do CAT



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Reunião da Equipa de Trabalho para a definição do Cadernos de Encargos	Junho/ 2006	Técnica da Rede Social	CAT Braga, GAF e GASC	
2. Reunião com dirigentes	6/ Julho/ 2006	Técnica da Rede Social	CMB, CAT de Braga, Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos, ARS Norte, Delegação Regional IDT, Sub-região de Saúde de Braga	Dirigentes
3. Formalização da disponibilidade das instituições envolvidas	Julho/ 2006	Técnica da Rede Social	CMB, CAT de Braga, Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos, ARS Norte, Delegação Regional IDT, Sub-região de Saúde de Braga	Disponibilidade técnica, financeira e institucional
4. Aquisição de espaço para a Consulta	Julho/Setembro 2006	Técnica da Rede Social	CMB, CAT de Braga, Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos, ARS Norte, Delegação Regional IDT, Sub-região de Saúde de Braga	Disponibilidade financeira e institucional
5. Elaboração do Caderno de Encargos	Agosto/ 2006	CMB, CSSJ, Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos, CAT de Braga, GAF, GASC	CMB, CAT, GAF, GASC	Caderno de Encargos
6. Apresentação e assinatura do Caderno de Encargos dos dirigentes	4ª semana Setembro/ 2006	CMB, CSSJ, Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos, CAT de Braga, GAF, GASC	CMB, CAT de Braga, Centro de Saúde Barcelos/ Barcelinhos, ARS Norte, Delegação Regional IDT, Sub-região de Saúde de Braga	Caderno de Encargos
7. Constituição da Equipa de Acompanhamento	Setembro/ 2006	Técnica Rede Social	Equipa de trabalho	



PROJECTO ESTRUTURANTE – “PROMOÇÃO DA VIDA SAUDÁVEL”

- PROJECTO OFA - ORGANIZAÇÃO FAMILIAR PARA A AUTONOMIA –

Objectivo geral

- ▶ Em 2009, as famílias já sinalizadas aos serviços têm desenvolvido competências de autonomia

Objectivos específicos

1º - Em 2006, 30 famílias terão organizado um plano integrado de intervenção

2º - Até Dezembro de 2007, o concelho está coberto com formação parental, através do trabalho interinstitucional nas CSIF



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Sessão de auto – formação para a definição de instrumentos comuns de trabalho	23/ Novembro/ 2005	Técnica Rede Social	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Metodologia participativa
2. Esboço do Plano Integrado de Intervenção	Janeiro/ 2006	Técnica da Rede Social CPCJ APACI	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Metodologia participativa
3. Reunião de experimentação do 1º caso/ Definição de conteúdos para o Regulamento	23/ Maio/ 2006	Técnica da Rede Social APACI KERIGMA	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Recursos institucionais
4. Elaboração e aprovação do Regulamento Definição do funcionamento e atribuição de funções/ papéis	Maio - Junho/ 2006	Técnica da Rede Social CPCJ	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Recursos institucionais
3.1 Reunião para a discussão do 1º caso	Julho/ 2006	CPCJ	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Recursos técnicos
3.2 Levantamento de 30 processos de famílias da CPCJ	Julho/ 2006	CPCJ	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Recursos técnicos da CPCJ
5. Envolvimento contratualizado das instituições – Definição de Acordo de Cooperação	Junho/ 2006	Técnica da Rede Social APACI	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Formalização de parcerias
6. Definição de um plano de trabalho para cada um dos 30 processos	Agosto - Setembro/ 2006	Técnicos do Núcleo de Intervenção	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Vontade institucional
7. Sessão de planeamento conjunto para a formação parental	Dezembro/ 2006	KERIGMA	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Recursos logísticos e técnicos disponíveis
8. Planificação das sessões com as famílias	Outubro/ 2006	KERIGMA	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Disponibilidade de recursos técnicos e humanos
9. Sessão de apresentação dos conteúdos contemplados na Formação Parental	Outubro/ 2006	KERIGMA	Equipa de trabalho do Projecto OFA	Recursos técnicos



PROJECTO ESTRUTURANTE – “PROMOÇÃO DA VIDA SAUDÁVEL”

- PROJECTO EVAS – ESTILOS DE VIDA ACTIVOS E SAUDÁVEIS –

Objectivo geral

- ▶ Em 2009, existe uma rede de iniciativas que promovam a saúde da população activa no concelho.

Objectivos específicos

- 1º - Até 2006, existe um plano de respostas ao nível local, nas Comissões Sociais Inter-freguesias



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Reunião de Qualificadores e Interlocutores responsáveis	17/ Maio/ 2006	Técnica da Rede Social	Qualificadores e Interlocutores responsáveis	Rede Social
2. Reunião da Equipa de trabalho	7/ Junho/ 2006	Técnica da Rede Social	Equipa de Trabalho	Rede Social
3. Reunião com facilitadores e restante Equipa de Trabalho	21/ Junho/ 2006	Técnica da Rede Social	Facilitadores das CSIF	CSIF's
4. Sessão de formação para preparar os Workshop's	21/ Julho/ 2006	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Facilitadores dos Workshop's	Formador Externo
5. Workshop's por CSIF para o levantamento das necessidades e interesses	Setembro - Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social/ Núcleo Executivo Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Macieira de Rates Associação AVC Centro Social e Paroquial de Fragoso Centro de Bem-estar Alheira	Equipa de Trabalho	Recursos locais Disponibilidade técnica
6. Reunião da Equipa de trabalho para regulamentar e definir o funcionamento da Equipa de Trabalho	4ª semana Setembro/ 2006	Técnica Rede Social	Equipa de Trabalho do Projecto EVAS	Rede Social
7. Reunião com cada CSIF para planeamento das propostas de intervenção	2ª quinzena Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Macieira de Rates	Parceiros das CSIF's	CSIF's
8. Programação das actividades	Novembro/ 2006	Facilitadores das CSIF Interlocutor Responsável	Equipas das CSIF	Vontade/ disponibilidade institucional
9. Previsão da utilização de espaços e equipamentos	Novembro/ 2006	Facilitadores das CSIF	Equipas das CSIF	Equipamentos desportivos Actividades/modalidades desportivas



PROJECTO ESTRUTURANTE - “CUIDADOS CONTINUADOS”

- PROJECTO CUIDAR NO DOMICILIO -

Objectivo geral

▶ Até Dezembro de 2009, o concelho está coberto com respostas que garantam a qualidade de vida, no dependente, no meio sócio-familiar

Objectivos específicos

1º- Em 2006, existe uma equipa de trabalho interinstitucional para a coordenação e planificação

2º- Em 2007, existem equipas de Cuidados Continuados

3º- Em 2008, existe no concelho uma unidade de apoio intermédio

4º- Em 2008, existem parcerias interinstitucionais para apoio a dependentes, nos lares

5º- Em 2009, o concelho tem uma equipa multidisciplinar de apoio à prestação de cuidados (prestadores de cuidados)



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

Acções¹	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Reunião com Qualificadores e Interlocutores Responsáveis	27/ Maio/ 2006	Técnica Rede Social	Associação AVC Câmara Municipal de Barcelos Casa do Povo de Vila Seca Centro de Saúde de Barcelos Centro S. C. Recreio da Silva Centro S. Paroquial de Aguiar	Câmara Municipal de Barcelos – Rede Social
2. Reunião de arranque, com dirigentes, para a mobilização das IPSS's	Julho/ 2006	Qualificadores	IPSS's com Apoio Domiciliário Centro de Saúde de Barcelos/ Barcelinhos	IPSS's
2.1 Reunião de arranque, com técnicos, para a mobilização das IPSS's	Setembro/ 2006	Qualificadores	IPSS's com Apoio Domiciliário Centro de Saúde de Barcelos/ Barcelinhos Hospital Stª Maria Maior	IPSS's
3. Identificar e constituir a Equipa de Coordenação	Julho/2006	Técnica Rede Social Interlocutores Responsáveis	Equipa de trabalho "Cuidados Continuados"	Técnicos disponíveis das IPSS's
3.1 Definição de Protocolo de colaboração	Julho - Agosto/ 2006	Centro Social Cultural e Recreio da Silva	Equipa de trabalho "Cuidados Continuados" da Rede Social	Disponibilidade interinstitucional (Serviços de Saúde e Apoio Domiciliário)
3.2 Elaboração e aprovação do Regulamento	Agosto/2006	Equipa de Coordenação	Equipa de trabalho "Cuidados Continuados" da Rede Social	Disponibilidade interinstitucional (Serviços de Saúde e Apoio Domiciliário)
3.3 Sessões de trabalho com a Equipa de Coordenação para a planificação	Agosto-Outubro/ 2006	Técnica Rede Social Interlocutores Responsáveis	Equipa de Coordenação	Disponibilidade interinstitucional

¹ As acções apresentadas são relativas ao 1º objectivo específico (MEL)



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

3.4 Definição de instrumentos de trabalho comuns	Agosto - Outubro/ 2006	Técnica Rede Social Interlocutores Responsáveis	Equipa de Coordenação	Instrumentos de intervenção Projectos em curso
3.5 Definição e distribuição de tarefas para a coordenação e planificação da prestação de cuidados continuados	Setembro/ 2006	Equipa de Coordenação	Equipa de trabalho “Cuidados Continuados” da Rede Social	Técnicos da Equipa de trabalho “Cuidados Continuados” da Rede Social
4. Programação da formação de técnicos	Outubro/ 2006	Equipa de Coordenação	Equipa de trabalho “Cuidados Continuados” da Rede Social	Recursos técnicos do Centro de Saúde de Barcelos/ Hospital St ^a M ^a Maior e IPSS´s
4.1 Programação da formação para familiares e prestadores de cuidados	Outubro/ 2006	Equipa de Coordenação	Equipa de trabalho “Cuidados Continuados” da Rede Social	Recursos humanos disponíveis
5. Elaboração e realização de diagnóstico de situação com um tipo de sistema de informação partilhado	A partir de Setembro/ 2006	Equipa de Coordenação	Equipa de trabalho “Cuidados Continuados” da Rede Social	Metodologia de diagnóstico participativo Sistema de informação
6. Preparação da Candidatura ao Saúde XXI	A partir de Setembro/ 2006	Associação AVC Centro Social e Paroquial de Aguiar	Equipa de trabalho “Cuidados Continuados” da Rede Social	Saúde XXI



II. PLANO DE ACÇÃO - ARTICULAÇÃO E PLANEAMENTO

Acções	Objectivos	Cronograma	Responsáveis	Parceiros
1. Encontro com os técnicos do Atendimento descentralizado nas CSIF	Estabelecer regras e procedimentos na análise dos casos/ diagnóstico para integrar circuitos de resposta interinstitucional conhecidos	A partir de Agosto/ 2006	CDSS - S. L. de Barcelos	Núcleo Executivo
2. Rede Social/ Serviços de Saúde (alta hospitalar)	Definição de complementaridade de respostas institucionais após a alta hospitalar	A partir de Setembro/ 2006	CSSJD	CLAS
3. Rede Social/ Instituições	Contribuir para o planeamento da intervenção em articulação (rede)	Anual	Núcleo Executivo	IPSS's ONG's
4. Rede Social/ PDM	Articulação do planeamento e sistema de informação geográfica com o planeamento da intervenção do PDS	Sempre que necessário	Núcleo Executivo	CMB
5. Rede Social/ Conselho Municipal de Educação	Articulação das linhas orientadoras da Carta Educativa com eixo de intervenção do PDS	Sempre que necessário	Núcleo Executivo	CMB
6. Rede Social/ Fórum de Projectos concelhios	Divulgação das intervenções sociais	Anual (em 2007)	Núcleo Executivo	Organizações e entidades promotoras de Intervenções Sociais/ Projectos em curso CLAS
7. Workshop Rede Social/ Projectos	Para o planeamento e preparação de candidaturas	Semestral (em 2007)	Núcleo Executivo	CLAS CSIF's
8. Articulação Extra-concelhia	Partilha de experiências e informação	A definir (em 2007)	Núcleo Executivo	CLAS Rede Social extra-concelhias



III. PLANO DE ACÇÃO - MONITORIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PDS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Participação directa de cada projecto nas reuniões em fase de planeamento	Maio 2006/ Dezembro 2007	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	Rede Social
2. Acompanhamento diário da implementação dos projectos (actividade da MEL)	Maio 2006 / Dezembro 2007	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo Qualificadores Interlocutores	Rede Social
3. Definição de regras técnicas	Agosto/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo Qualificadores Interlocutores	Rede Social
4. Definição de um instrumento para monitorizar e elaboração da grelha de monitorização ou a de Gantt (adaptada)	Agosto/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	Rede Social
5. Planeamento das reuniões para a auto-avaliação	6 em 6 meses ²	Técnica da Rede social	Núcleo Executivo Qualificadores Interlocutores	Rede Social
6. Reuniões periódicas de planeamento	4 em 4 meses ²	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	Rede Social
7. Elaboração dos relatórios de monitorização de cada projecto	6 em 6 meses ²	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Parceiros necessários	Rede Social
8. Devolução dos resultados aos parceiros	6 em 6 meses ²	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Equipas de Trabalho CLAS	Rede Social

² a considerar desde Maio/ 2006



IV. PLANO DE ACÇÃO - AVALIAÇÃO

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Definição e aprovação do modelo de avaliação	Agosto/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	Rede Social Consultor
2. Criação de uma Equipa responsável pela Avaliação/ parceria de suporte	Agosto - Setembro/ 2006	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Parceiros que se entendam necessários	Rede Social
2.1 Preparar e organizar o processo de avaliação	4ª semana Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social Equipa de Avaliação	Parceiros que se entendam necessários	Rede Social
2.2 Definição do plano de avaliação e termos de referência	4ª semana Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social Equipa de Avaliação	Parceiros que se entendam necessários	Rede Social
3. Definição dos responsáveis por recolher cada indicador (MEL) e sistematização da informação recolhida	Novembro/ 2006	Técnica da Rede Social Equipa de Avaliação	Interlocutores Responsáveis Qualificadores	Rede Social
3.1 Elaboração de uma Grelha de Critérios base, questões e indicadores de avaliação dos projectos	2ª semana Novembro/ 2006	Técnica da Rede Social Equipa de Avaliação	Núcleo Executivo	Rede Social



PLANO DE ACÇÃO 2006

BARCELOS

4. Realização de sessões de trabalho para a recolha e da informação	Novembro/ 2006	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Interlocutores Responsáveis Qualificadores	Rede Social
5. Estabelecer Protocolo para a Avaliação Externa (caso necessário)	A definir	A definir	A definir	A definir
6. Realização da Avaliação	Dezembro/ 2006	Técnica Rede Social Equipa de Avaliação	Núcleo Executivo	Rede Social
6.1 Definição do formato padrão do Relatório de Avaliação Final/ Elaboração do Relatório de Avaliação Final	Dezembro/ 2006	Técnica Rede Social Equipa de Avaliação	Núcleo Executivo	Rede Social
6.2 Divulgação dos resultados da Avaliação	Janeiro/ 2007	Técnica Rede Social Núcleo Executivo	CLAS	Rede Social CMB



V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PDS

Acções	Cronograma	Responsáveis	Parceiros	Recursos
1. Publicação do Boletim <i>Barcelos Rede Social</i>	6 em 6 meses	Técnica da Rede Social Núcleo Executivo	Núcleo Executivo	CMB
2. Publicação e possibilidade de download do PDS	Agosto/2006	Técnica da Rede Social	CMB	CMB
3. Criação do Sistema de Informação da Rede Social de Barcelos / <i>Site</i>	Julho/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo CMB	CMB
4. Apresentação pública do PDS e distribuição em suporte informático	Setembro/ 2006	Núcleo Executivo	CLAS	CMB
5. Publicação de desdobráveis sobre a Rede Social e do arranque/ slogan/ implementação de cada projecto	Outubro - Dezembro/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	Parceiros das Equipas de trabalho
6. Edição do Guia de Recursos de Barcelos	Outubro/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	CMB
7. Criação de brochuras e cartazes alusivos às intervenções sociais	Dezembro/ 2006	Técnica da Rede Social	Núcleo Executivo	Parceiros das Equipa de trabalho CMB



SIGLAS

CAT – Centro de Atendimento a Toxicodependentes

CDSS – Centro Distrital de Segurança Social

CLAS – Conselho Municipal de Barcelos

CMB – Câmara Municipal de Barcelos

CRAN – Centro Regional de Alcoologia do Norte

CSIF – Comissões Sociais Inter-Freguesias

CSSJ – Casa de Saúde S. José

CSSJD – Casa de Saúde S. João de Deus

PDS – Plano de Desenvolvimento Social

