

**Barcelos, são as pessoas  
PDS 2021**

**Microrrede 1 - Empreendedora**

**Objetivo Geral** Potenciar um sistema de apoio às iniciativas locais numa lógica mais criativa, inovadora e sustentável

Objetivo Específico	Ações	Entidade Responsável	Parceiros	Metas	Indicadores de Avaliação (mensurar)	Recursos	Estado de Execução	Observações
Até dezembro de 2016 é desenvolvido um ecossistema empreendedor	Ciclo de sessões temáticas	Grupo Operativo da Deficiência	ATAHCA - ANJE - Vila Work	1 Mesa Redonda - Marketing Social	Nº de entidades Nº de propostas	O.M. O.I.	Adiado para 2017	Planeamento. Integração do IPCA como parceiro.
	EMER - N Empreendedorismo em meio rural na região norte	ATAHCA	IEFP - ACIB - Kerigma - Município de Barcelos - Bic Minho	1 Seminário "Empreendedorismo" 5 empreendedores(as)	Nº de desempregados Nº de jovens no 1º emprego	DLBC Rural	Adiado para 2017	falta de financiamento
	Projeto Escola Empresa	AEB	Empresas - IPCA	1º fase do ciclo do projeto c/tutoria	Nº alunos participantes Nº de ideias de projeto	O.I. O.P.	Não executado	
Até dezembro de 2016 é executado o Eixo 1 do Projeto OPEN-B	Montra Social	ATAHCA ACIB GASC	IPSS's e/ou Associações	10 Exposições de Produtos Locais	Entidades participantes - 2 Utentes participantes - 3 Produtos divulgados - Artesanato: bordados, tapeçaria e Materiais reciclados; Produtos alimentares	CLDS 3G - POISE	Em execução	Dificuldade em captar mais instituições para participarem na Montra; Falta de visibilidade da mesma.
	Empreendedorismo Jovem	ATAHCA ACIB GASC	Agrupamentos de Escolas do Núcleo Urbano de Barcelos	6 Focus Grupo	Temáticas - 1 Alunos participantes - 101 Sessões de Balanço de Competências - 4	CLDS 3G - POISE	Em execução	Impossibilidade em operacionalizar a atividade antes do início do ano letivo 2016/2017 (em setembro de 2016)
	Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo	ATAHCA ACIB GASC	IPCA - ANJE - Município de Barcelos	10 Ideias de Negócio	Nº de atendimentos de Negócio - 8 Ideias de trabalho criado - 1 Postos Empreendedores - 1	CLDS 3G - POISE	Em execução	Utentes que após um balço de competências inicial não se revelaram aptos para avançaram com a ideia de negócio;
Até dezembro 2016 é impulsionado o empreendedorismo feminino	Oficina de empreendedorismo feminino	IPCA	Município de Barcelos	1 Grupo de Formandas	Nº candidatas Nº módulos	POCH	Por executar	

\* sujeito a apresentação e aprovação

**Objetivo Geral** Valorizar as aprendizagens ao longo da vida e capacitar a rede institucional

Objetivo Específico	Ações	Entidade Responsável	Parceiros	Metas	Indicadores de Avaliação (mensurar)	Recursos	Estado de Execução	Observações		
Até dezembro de 2016 é executado o Eixo 2 do Projeto OPEN-B	Capacitação Parental	ATAHCA GASC	ACIB	Núcleo Local de Inserção	6 sessões	Sessões realizadas - 27 Encarregados de educação participantes - 513 Temáticas debatidas - 3 Escolas participantes - 9	CLDS 3G - POISE	Em funcionamento	Foi ultrapassada a meta de 6 para 27 sessões.	
	Valorização Social da Escola	ATAHCA GASC	ACIB	Projeto Galoartis	40 sessões	Sessões realizadas - 13 encarregados de educação - Alunos participantes - 36 Escolas envolvidas- 8 (1 catl)	CLDS 3G - POISE	Em funcionamento	Apesar de se terem realizado menos sessões o nº de alunos foi superior ao previsto	
Até dezembro de 2016 é operacionalizado o protocolo de CQEP's concelhios	Programa de referenciação dos NEET's	CQEP's Agrupamentos de Escolas		Município de Barcelos	Guia de procedimentos	Nº reuniões- 1 parceiros- 2 fichas de sinalização	Nº Nº de	POISE	Por executar	Ação a repensar com o IEFP
Até dezembro de 2016 é implementado um programa de capacitação institucional	Ciclo de Conferências	Grupo Operativo _ Idosos		Grupo Temático do Terceiro Setor Grupo Operativo da Qualidade	4 sessões avaliação final	Nº entidades técnicas dirigentes Temáticas - 1	Nº Nº	O.I.	Realização 2 sessões (Direitos dos Idosos - Cuidados). Avaliação Plano de atividades 2016	1ª sessão - Seminário - 70 participantes; 2ª sessão Entro Temático para Técnicos das IPSS's - 20 participantes
	(In)Formação para dirigentes do terceiro setor	Grupo Temático do Terceiro Setor		Grupo Operativo_Deficiência Grupo Operativo _ Idosos Grupo Operativo _ Qualidade	1 sessão 1 Formação-Ação	Nº entidades dirigentes horas de formação Temáticas	Nº Nº	O.I.	Por executar	
Até dezembro de 2016 é implementado um programa de capacitação para a inclusão	Formação Profissional	APACI ETG	IEFP	Grupo Operativo_Deficiência	1 Formação Ação	Nº participantes - 66 certificados - 60 entidades - 2	Nº Nº	POISE	Executado	Oferta de cinco cursos. Tx empregabilidade 41% (empregos precários). Tx aproveitamento 82%. Transição para 2017 de 43 clientes
	Galoartis - Alfabetização de Adultos "Projeto ABCDário"	Município de Barcelos CSCRAV		IEFP	1 Formação Ação	Nº formandos(as) - 12 Nº certificados -		Programa Escolhas 6G	Em execução	Entrega dos certificados no final do ano letivo 2016/2017
	Formação de Competências Digitais	IPCA		Município de Barcelos	1 Ação de Formação	Nº formandos(as) módulos	Nº	O.I.	Por executar	

\* sujeito a apresentação e aprovação

Objetivo Geral Reforçar a rede colaborativa para a inclusão

Objetivo Específico	Ações	Entidade Responsável	Parceiros	Metas	Indicadores de Avaliação (mensurar)	Recursos	Estado de Execução	Observações
Até dezembro de 2016 é fortalecida a linha de intervenção no domínio da emergência social	Projeto Farmácias em Rede	CSIF Arcosver	Farmácias de Arcozelo	2 Protocolos de Parceria	Nº de pedidos efetuados - 10 Nº de pedidos atendidos - 8 Custo global em Euros (188,74 € - JF Arcozelo 0,00 € JF Tamel S. veríssimo)	O.J.F	Executado	Duas farmácias aderentes. Dois atendimentos não resultaram em apoio por falta de apresentação de documentos. Tempo máximo de respostas 24 horas.
	Bolsa Solidária de Recursos	CZPS	Entidades gestoras dos Bancos e Bolsa de Recursos	6 Bancos	Nº entidades:24 N.º Pedidos Satisfeitos Banco Alimentar: 35 Banco Ajudas Técnicas: 49 Banco Material Escolar: 178 B. Calçado, Roupa, Brinquedos: 143 N.º Voluntários Integrados: 427	O.M	Em execução	
	Banco de Produtos de Apoio	Município de Barcelos	AVC	Aquisição de produtos de apoio	Nº de pedidos de pedidos atendidos global em Euros	Nº Custo PDCT Cávado 2020 POISE*	Por executar	Ainda se mantém no regime da BSR
	Constituição do Núcleo Territorial Interinstitucional	APDES GASC Município de Barcelos	ISS. IP - Cruz Vermelha de Barcelos - APAC - ACES Cávado III - Hospital S.M.M. E.P.E. - Hospital de Braga - registo Civil - PSP - GNR	Protocolo de Parceria	Nº de parceiros envolvidos Nº de parcerias formalizadas de reuniões do grupo ações de diagnóstico	Nº de Nº de POISE*	O.I.	Em execução
Até dezembro de 2016 é atualizada e mapeado os serviços e respostas institucionais	Formação em competências digitais para a gestão da plataforma SocGest	Município de Barcelos	IPSS's	83 entidades registadas	Nº entidades convidadas entidades aderentes de conteúdos	Nº Tipo O.M	Por executar	
	Monitorização da Carta Social	Município de Barcelos	IPSS's	25% dos registos atualizados	Nº utilizadores Nº acessos Nº atualizações	O.M. O.I.	Por executar	
	Gestão dos lugares vagos nas respostas sociais	Município de Barcelos	IPSS's	Ocupação plena das IPSS's	Nº pedido efetuados pedidos satisfeitos/ não satisfeitos Tempo médio de resposta	Nº O.M O.I.	Por executar	
Até dezembro de 2016 é descentralizada serviços de orientação à comunidade	Serviço Atendimento Local	Município de Barcelos	CSIF UMGGALO - Juntas de Freguesia - IEFP	2 Espaços	Nº de serviços Nº atendimentos Nº encaminhamentos Nº sessões	O.M.	Por executar	
	Serviço de Orientação à Comunidade (SOC)	Associação Galo Novo	Juntas de Freguesia	Aumentar a área de cobertura do SOC	Nº parceiros envolvidos	O.J.F	Por executar	

\* sujeito a apresentação e aprovação

**Objetivo Geral** Implementar programas especializados na área dos cuidados dirigidos às pessoas com AVC ou demência

Objetivo Específico	Ações	Entidade Responsável	Parceiros	Metas	Indicadores de Avaliação (mensurar)	Recursos	Estado de Execução	Observações	
Até dezembro de 2016 é desenvolvido o plano comunicacional do plano integrado de promoção de autonomia	Conceção/divulgação da Imagem Gráfica da RLCE	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	ACES Cávado III - Hospital S.M.M. E.P.- Universidade do Minho	Logótipo do PIPA e dos Projetos âncora 1 outdoor	Nº Logótipos - 5 (RLCE - Procuidador - 3 i's - CPARI, RIAP) Tipo de meios de divulgação (Poster, brochuras, expositor, roll-ups, página internet)	O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*	Executado	Para tornar mais acessível o PIPA passou a denominar-se RLCE. Não foi colocado nenhum outdoor.	
	Apresentação Pública do Projeto Estrela	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	ACES Cávado III - Hospital S.M.M. E.P.- Universidade do Minho	1 Conferência de Imprensa	Nº 5 participantes - 100	Nº de O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*	Executado	Apresentação a 10 de outubro de 2016	
	Realização de um ciclo de comunicações temáticas e estratégicas	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	Profissionais de saúde IPSS's de Farmácias	Rede	17 Comunicações	Nº de comunicações - 3 de participantes - de R.O.I.	Nº Tx O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*	Em desenvolvimento	Reunião com o NE. Reunião com o HSMM E.P.E.. Reuniões com a Universidade do Minho
	Contratualização de Compromissos	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	ACES Cávado III - Hospital S.M.M. E.P.- Universidade do Minho - IPSS's - Farmácias		5 Protocolos de Colaboração	Nº protocolos assinados -1 Nº de parceiros envolvidos Tipo de competências subscritas	O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*	Em desenvolvimento	Protocolo entre as entidades promotoras (CMB, CSSJD, AVC, CSSJ)
Até dezembro 2016 é assegurada a consultoria científica dos projetos	Contituição da equipa de investigadores	Universidade do Minho	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	1 Conselho Científico	Nº de investigadores Nº de escolas/departamentos	O.I.	Por executar		
	Definição da metodologia	Universidade do Minho	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	6 Programas de Ação	Nº escalas de indicadores	Nº O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*	Por executar		
	Monitorização dos programas	Universidade do Minho	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	1 avaliação intermédia	Nº de reuniões de acompanhamento Caracterização preliminar da população alvo do Procuidad@r	O.M. O.I. POISE*	Por executar		

A partir de abril de 2016 é disponibilizado o Gabinete de Apoio Especializado à Comunidade	Implementação do GAE	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	ACES Cávado III - Hospital S.M.M.E.P.- IPSS's	1 Gabinete de Apoio	Nº de parceiros - 3 de técnicos por área - 6	Nº	O.M. O.I. POISE*	Executado	nov-16
	Atendimento e encaminhamento dos doentes e cuidadores	CM-CSSJD-AVC-CSSJ	ACES Cávado III - Hospital S.M.M.E.P.- IPSS's	Diagnóstico de proximidade	Nº atendimentos com resposta Nº de atendimentos s/resposta		O.I.	Por executar	
Até dezembro de 2016 é implementado o programa do Procuidad@r	Constituição do 1º grupo de cuidadores (as) /AVC	AVC	ACES Cávado III - Hospital S.M.M.E.P. - IPSS's - Juntas de Freguesia	15 cuidadores(as)	Nº cuidadores/as - 7 (S/referenciação) Nº de formadores Nº de parceiros		O.I.	Em desenvolvimento	Ausência de protocolos e competências
	Constituição do 1º grupo de cuidadores (as) /demências	CSSJD	ACES Cávado III - Hospital S.M.M.E.P. - IPSS's - Juntas de Freguesia	15 cuidadores(as)	Nº cuidadores/as - 7 (4 referenciados pelo Hospital e 3 s/referenciação) de formadores - Nº de parceiros - 1		O.I.	Em desenvolvimento	Ausência de protocolos e competências
	Aplicação do PLIC-Programa Local de Intervenção com cuidadores(as) -AVC	AVC	ACES Cávado III - Hospital S.M.M.E.P. - Universidade do Minho	10 sessões 4 áreas temáticas	Nº de cuidadores(as) certificadas Nº de cuidadores(as) s/certificação % autoavaliação e heteroavaliação % classificação modular		O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*		Início tardio da operação
	Aplicação do PLIC-Programa Local de Intervenção com cuidadores(as) - Demências	CSSJD	ACES Cávado III - Hospital S.M.M.E.P. - Universidade do Minho	10 sessões 4 áreas temáticas	Nº de cuidadores(as) certificadas Nº de cuidadores(as) s/certificação % autoavaliação e heteroavaliação % classificação modular		O.M. O.I. PDCT Cávado 2020* POISE*		Início tardio da operação
Até dezembro de 2016 é desenvolvido o plano gerontológico	Aplicação dos protocolos nas freguesias de Arcozelo, Macieira de Rates e União de Freguesias de Goios, Chorente, Courel, Gual e Pedra Furada	IPVC Município de Barcelos	Juntas de Freguesia	82 Protocolos de avaliação de capacidades e necessidades comunitárias associadas ao envelhecimento	Nº de parceiros - 3 de protocolos aplicados - 82 Nº de protocolos validados - 82	Nº	O.M.	Executado	Validado no prazo previsto
	Tratamento dos dados e apresentação dos resultados da 2ª fase da análise amostral	IPVC Município de Barcelos	Juntas de Freguesia	1 documento sumário 1 sessão plenária	Nº parceiros de downloads questões	Nº	O.M.	Por executar	Adiado para a próxima sessão plenária em 2017

\* sujeito a apresentação e aprovação

Objetivo Geral Aumentar a igualdade de oportunidades e fomentar o diálogo intercultural

Objetivo Específico	Ações	Entidade Responsável	Parceiros	Metas	Indicadores de Avaliação (mensurar)	Recursos	Estado de Execução	Observações
Até dezembro de 2016 é promovida a igualdade de género	Organização do III Encontro de Boas Práticas autárquicas no domínio da igualdade de género	Município de Barcelos	GASC - SOPRO - CSCRAV, Municípios de Vila Verde e Esposende	Programa do III Encontro Linha gráfica	Nº comunicações	O.M.	Em planeamento	Proposta Fórum Intermunicipal para a Igualdade (15 a 19 de maio de 2017)
	SOPRO Feminino II	SOPRO	GNR - PSP-Bombeiros Voluntários Barcelinhos - GASC- Colégio La Salle - CPCJ - ACES Cávado III	50% processos de autonomização	Nº atendimentos presenciais: 109 Nº encaminhamentos: 25 Nº de conversações: 0 Nº pedidos de apoio online: 0 Nº de atividades de animação: 14 Nº de visitas ao site: 327 visitas Nº de downloads dos documentos presentes: 0	O.I. POISE/CIG* outras linhas de financiamento	Executado	16 arquivados - processos de autonomização; 6 em acompanhamento (processo de readaptação pós autonomização); 3 acompanhamento (vítima prefere adoção de estratégias para lidar com o problema. Não pretende a autonomização); 2 arquivado por vontade da vítima; 1 arquivado (encaminhado para outro serviço)
	Campanhas de sensibilização e prevenção da Violência Doméstica e de Violência no Namoro	GASC	Agrupamentos de Escola	2 ações	Nº ações abrangidas de reconhecimento da importância da intervenção	Nº Grau POISE/CIG Medida 3.16*	Por executar	Atraso do POISE na aprovação das candidaturas (o projeto SER só iniciou em janeiro de 2017)
	Espaço de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica com equipa multidisciplinar	GASC	Município de Barcelos - IEPF - CPCJ - SOPRO - PSP	130 vítimas	Nº de pessoas abrangidas - 73 (39 encaminhadas por entidades externas) Nº atendimentos - 256 Tempo de espera para o 1º atendimento - os novos casos foram atendido num tempo mais curto Nº de encaminhamentos de reconhecimento da importância da intervenção	Nº Grau POISE/CIG Medida 3.16*	Em execução	Recorde-se que a meta das 130 considerava a operacionalização do projeto SER. O rigor da estimativa está associado à operacionalização do projeto Ser.
Campanhas de sensibilização no domínio da igualdade de género	GASC			2 campanhas	Nº ações - 2 (Dia 8 de março e 25 de novembro) Nº pessoas abrangidas Grau de reconhecimento da importância da intervenção	POISE/CIG Medida 3.16*	Em execução	4 ações de sensibilização - alunos do ensino básico (EB Vila Cova); 3 ações de sensibilização (2 p/ alunos adultos - 1 p/profissionais) no Centro de Formação de Mazagão.

Até dezembro de 2016 é constituído o Conselho Consultivo para a Coesão	Criação do Núcleo Consultivo Local	GASC	IEFP - PSP - CPCJ - ACES Cávado III - U.M. - SOPRO - Município de Barcelos - AEB	2 reuniões	Nº reuniões entidades presentes nas reuniões de protocolos assinados com as metodologias de atuação concertada	Nº POISE/CIG Medida 3.16*	Por executar	O atraso no processode avaliação da candidatura não permitiu operacionalizar esta ação.
Até dezembro de 2016 é desenvolvida a estratégia territorial para a integração das comunidades ciganas	Projeto Galoartis	Município de Barcelos CSCRAV	AEB - Juntas de Freguesia de Barqueiros, Cristelo e Arcozelo - ACES Cávdo III - Associação Cantonal e Atonal de Barcelos - CPCJ - Projeto OPEN B	Sucesso educativo e integração de 15% das crianças de etnia	Tx de absentismo (- 68%) % participações disciplinares (- 50%) Nº pessoas envolvidas - 74 diretos Nº atividades desenvolvidas - 13	Escolhas 6G		
	Conta Mais 2G	CSCRAV	Município de Barcelos - REAPN - AEB	Execução 100% (11 atividades - 4 domínios)	Nº jovens docentes atividades Avaliação das atividades	Nº O.M FAPE - ACM *	Por executar	Projeto não aprovado
Até dezembro de 2016 é promovido a prática do voluntariado criativo e responsável	Projeto Campus de Voluntariado	SOPRO CSSJ BLV	GTV	Dossier de candidatura	Nº ações parceiros Orçamento prevional	Nº POISE/CAS ES*	Por executar (aguarda-se aviso de abertura de candidatura)	Realizaram-se reuniões de concertação preparatórias entre as entidades envolvidas, no sentido de definir tarefas e papéis de cada um dos intervenientes.
	Plano de Ação	GTV Município de Barcelos	CLASB	Execução de 80% das atividades	Nº atividades previstas - 6 Nº atividades realizadas - 5 Nº parceiros envolvidos - 12	O.I.	Foram executadas 5 das 6 atividades programadas.	Um das atividades não foi totalmente concluída por falta de participantes.
Até dezembro de 2016 é operacionalizado o Programa Local de Combate à Discriminação	Campanhas de sensibilização para a diferença	Município de Barcelos	GOD - GTTS - GTV	Plano de Comunicação	Nº de comunicações Tipo/meios de comunicação - seminário de visualizações - vídeo publicado	Nº O.I	Por executar	Fórum participativa com a Secretária de Estado, Clientes, Técnicos e Familiares
	Projeto Tu Tens Direito	Grupo Operativo_Deficiência	Agrupamentos de Escola - Associações - IPCA	Subscrição da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência	Nº entidades - 9 Tipo/meios de comunicação (cartaz, vídeo, newsletter, jornal) Nº de visualizações Nº participantes - 200 Nº comunicadores - 7 (ISS, IP, Secretaria de Estado, Município, Ordem Advogados, IEFP, ACES-Cávado III, GOD)	O.I	Em execução	Fórum participativo com a Secretária de Estado, Clientes, Técnicos e Familiares
	SIM_PD - serviço de Informação e mediação para a pessoa com deficiência ou incapacidade	ATAHCA ACIB GASC Município de Barcelos	Grupo Operativo_Deficiência	Validação dos Direitos	Nº atendimentos Tipo de sinalizações Nº de Processos arquivados	O.I.	Em desenvolvimento	Reunião com o INR - aguardar o alargamento das Lojas para a Inclusão
	Roteiro Sócio-cultural	Município de Barcelos	GOD - GTTS - GTV	Agenda sócio-cultural	Tipo atividades Nº participantes	O.I	Por executar	

Até dezembro de 2016 é potencializada a responsabilidade social	Bolsa para Inclusão	CSPA APACI	ACIB - Município de Barcelos	Regulamento do concurso Carta Compromisso	N.º empresas participantes N.º entidades com fins lucrativos do CLASB Contribuição financeira anual	O.P.	Por executar	
	Prémio Inclusivo 2016/17	CSPA APACI	ACIB - Município de Barcelos	Publicação do concurso e constituição do júri	N.º candidatos	O.P.	Por executar	
Até dezembro é desenvolvido o Plano Estratégico de Promoção dos Direitos da Criança	Projeto Tecer a Prevenção	CPCJ	Entidades com competência em matéria de Infância e Juventude Município de Barcelos	Diagnóstico de Necessidades  Plano Estratégico	N.º de Ações Previstas - 8 (reuniões de trabalho) N.º de Grupo de Trabalho - 3 N.º de Entidades Aderentes (Membros da CPCJ - Modalidade Alargada - N= 26)	O.M O.I.	Em desenvolvimento	1ª fase - Acompanhamento CNPCJ 2ª fase - Assessoria da Universidade do Minho

\* sujeito a apresentação e aprovação

Domínios	Coordenação /Apoio	Resultados /Produtos	Estado	Observação
Sistema de Informação/Comunicação	NERS	Administração direta da Página Local da Rede Social	Em execução	Apresentação de proposta à Senhora Presidente do CLASB
		Edição Boletim Informativo da Rede Social (no domínio dos cuidados especializados)	Por executar	Atraso no plano comunicacional da RLCE
		Participação em estudos estratégicos de âmbito nacional e transnacional	Em execução	Aplicação dos protocolos de avaliação de capacidades e necessidades comunitárias associadas ao envelhecimento da população
		Monitorização do Plano Comunicacional e Promocional associado às microrredes	Por executar	Carece de estrutura e funcionamento por microrredes (excepto a microrrede 4)
Formação/Capacitação	NERS	Ação de formação - Capacitação institucional (dirigentes e técnicos)	Por executar	Aguarda-se proposta do coordenador do GTTS
		Ação de formação - Coaching - Grupo-alvo: Qualificadores /técnicos	Em execução	Voluntários, (no âmbito das Jornadas de Voluntariado)
		Ações de formação no domínio das ferramentas de apoio ao planeamento e avaliação (dirigida a qualificadores/coordenadores/as de CSIF e Grupos temáticos/operativos)	Por executar	Aguarda-se proposta do coordenador do GTTS
		Aplicação de metodologias participativas	Em execução	Projeto Tu Tens Direito, dinamizado pelo GOD
		Apresentação da proposta de regimento do Núcleo Executivo	Por executar	
		Apresentação da proposta de critérios de avaliação a nível concelhio e supraconcelhio	Em execução	Aguarda-se parecer da coordenação supraconcelhia

Cooperação	NERS	Apoio na dinamização e gestão da Bolsa Solidária de Recursos	Por executar	Partilha de um dossier digital. Realização de 1 reunião.
		Apoio na Plataforma Ação Social Digital	Por executar	Apresentação do formato em sessão plenária
		Apoio na elaboração de projetos concelhios e supraconcelhios	Executado	Sempre que solicitado
		Acompanhamento do CLDS 3G	Em execução	Reuniões com o NE
Avaliação	NERS	Monitorização do Plano de Ação	Executado	Sujeito a deliberação plenária
		Emissão de pareceres técnicos	Executado	Satisfação de 100% dos pedidos
		Acompanhamento das CSIF's e Grupos Temáticos/Operativos	Por executar	Participação em algumas reuniões dos grupos temáticos/operativos
		Organização do Fórum Social 2017 - Boas práticas no domínio da igualdade de género	Em execução	Programação agendada para os dias 15 a 19 de maio de 2017
		Questionário de avaliação dirigido on line destinado aos parceiros do CLASB	Executado	Apresentada proposta de intervenção. O GCSSP enviou no domínio da qualidade.